

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

Projekt Paprotnia etap 1

ETAP I	Zakup gruntu, prace projektowe, przygotowanie terenu pod budowę, oczyszczanie działki, roboty ziemne, wykopy pod płyty budynków, zbrojenia, instalacja kanalizacyjna w płycie, wykonanie płyty fundamentowej.	20%	30.06.2025
ETAP II	Wykonanie ścian konstrukcyjnych parteru i piętra, wykonanie schodów i stropów nad parterem i piętrem.	20%	30.09.2025
ETAP III	Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie ścianek działowych parter i piętro, montaż okien, Przyłącza Elektryczne	20%	30.11.2025
ETAP IV	Wykonanie instalacji elektrycznej. Wykonanie instalacji wod-kan., Tynki Instalacji ogrzewania podłogowe posadzki	20%	31.05.2026
ETAP V	Elewacja, montaż drzwi zewnętrznych i bramy garażowych	10%	30.07.2026
ETAP VI	Podłączenie pompy ciepła, zagospodarowanie terenu i uzyskanie pozwolenie na użytkowanie.	10%	30.09.2026